

REPUBLIQUE DU CAMEROUN  
Paix – Travail – Patrie

.....

MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE LA PLANIFICATION ET  
DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

.....

GRUPE DE TRAVAIL CHARGE DE LA RECONCILIATION  
DES DONNEES SUR L'EXECUTION DES PROJETS  
D'INVESTISSEMENT PUBLIC RELEVANT DES  
FINANCEMENTS CONJOINTS




REPUBLIC OF CAMEROON  
Peace – Work – Fatherland

.....

MINISTRY OF ECONOMY, PLANNING AND  
REGIONAL DEVELOPMENT

.....

WORKING GROUP CHARGED OF THE  
RECONCILIATION DATA ON THE EXECUTION OF  
PUBLIC INVESTMENT PROJECTS RELATED TO  
JOINT FINANCING



# EXECUTION DES PROJETS D'INVESTISSEMENT PUBLIC RELEVANT DES FINANCEMENTS CONJOINTS

*RAPPORT D'EXECUTION AU 09 JUILLET 2019*



## SOMMAIRE

SOMMAIRE .....	1
LISTE DES TABLEAUX ET FIGURES .....	1
I. CONTEXTE DE L'EXECUTION DES FINANCEMENTS EXTERIEURS .....	2
II. SYNTHESE GLOBALE DE L'EXECUTION DES FINANCEMENTS EXTERIEURS AU 11 JUIN 2019 .....	3
III. ANNEXES.....	6

## LISTE DES TABLEAUX ET FIGURES

Tableau 1: Synthèse de l'exécution des financements extérieurs au 09 juillet 2019 par type de prêt (en milliers de FCFA) .....	4
Figure 1: Critères de priorisation des appels de fonds relatifs aux projets à financement conjoint.....	2
Figure 2: Part de chaque type de prêts/don-projets dans le montant décaissé des financements extérieurs au 09 juillet 2019 .....	5
Figure 3: Evolution mensuelle des décaissements des financements extérieurs (en milliers de FCFA) .....	5

## I. CONTEXTE DE L'EXECUTION DES FINANCEMENTS EXTERIEURS

Dans le cadre du Programme Economique et Financier conclu avec le Fonds Monétaire International, le Gouvernement a pris l'engagement d'accorder une attention particulière à la maîtrise de son endettement et à la qualité de l'exécution des projets à financement conjoint.


A cet effet, une plateforme chargée de la réconciliation des données sur l'exécution des projets à financements extérieurs a été mise en place.

En vue de permettre une meilleure régularisation des données sur l'exécution des projets d'investissement public relevant des financements conjoints, plusieurs critères de priorisation des appels de fonds à effectuer ont été retenus par la plateforme. Ces critères portent notamment sur:


- les projets de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 ;
- les projets programmés dans la Loi des Finances ;
- les projets ayant un fort impact socio-économique et justifiant d'une capacité de remboursement presque certaine ;
- les grands projets de première génération en cours d'achèvement ;
- les projets dont la date de clôture est proche en vue d'alléger le portefeuille des projets à financement extérieur ;
- la disponibilité d'un plan de décaissement des ressources du projet.

Ce dernier critère est directement lié aux dispositions du point 20 du *Supplément au Mémoire de Politiques Economiques 2017-2019 de novembre 2018*, qui stipulent que : «**des plans de décaissements trimestriels seront préparés pour tous les projets d'investissement, en coopération avec les Partenaires Financiers, qui serviront de base aux demandes d'appels de fonds. Les appels de fonds et les décaissements effectifs seront suivis mensuellement** ».

**Figure 1: Critères de priorisation des appels de fonds relatifs aux projets à financement conjoint**



Le processus d'exécution des financements extérieurs en vigueur est ci-dessous consigné.



Le présent rapport rend compte de la situation de l'exécution des projets d'investissement public relevant des financements conjoints à la date du 09 juillet 2019.

Le principal fait marquant l'exécution des financements extérieurs depuis la dernière session du Groupe de Travail est la validation par le Fonds Monétaire International (FMI) d'un décaissement de 76,2 millions de dollars (environ FCFA 44,5 milliards) au profit du Cameroun dans le cadre de la quatrième revue de l'accord de Facilité Elargie de Crédits, ce qui porte le total des décaissements au titre de l'accord à 514,5 millions de dollars (environ FCFA 300,46 milliards).

## II. SYNTHÈSE GLOBALE DE L'EXECUTION DES FINANCEMENTS EXTERIEURS AU 09 JUILLET 2019

La dotation courante des financements extérieurs à la date du 09 juillet 2019 est de **FCFA 797,90 milliards** en Autorisation d'Engagement (contre FCFA 639,90 milliards de dotation initiale, soit une hausse de FCFA 158 milliards) et **FCFA 775 milliards** en Crédits de Paiement (contre FCFA 617,90 milliards de dotation initiale, soit une hausse de FCFA 158 milliards).

La hausse de FCFA 158 milliards (soit **24,69%**) ainsi enregistrée dans la dotation du BIP 2019 en termes de financements extérieurs est consécutive à l'ordonnance présidentielle N°2019/001 du 29 mai 2019 modifiant et complétant certaines dispositions de la Loi N° 2018/022 du 11 décembre portant Loi des Finances de la République du Cameroun pour l'exercice 2019. Cette hausse vise à financer entre autres :

- les nouveaux projets inhérents à la crise socio-économique qui sévit actuellement au Cameroun, en l'occurrence, le projet *Appui aux réfugiés* logé au MINAT, d'une dotation de FCFA 2 milliards ;
- les projets de construction d'infrastructures relatifs à la CAN 2021 dont l'accélération des travaux nécessite des ressources supplémentaires pour la prise en charge des décomptes.

L'ordonnance susmentionnée a également permis de modifier la dotation initiale allouée à certains projets en tenant compte du niveau et des perspectives d'exécution des travaux.

Ainsi, à la date du 09 juillet 2019, les données d'exécution des financements extérieurs ont été collectées auprès de la Caisse Autonome d'Amortissement (CAA) et au MINEPAT (Coordonnateurs de projets).<sup>1</sup>

La situation de l'exécution des financements extérieurs du BIP 2019 au 09 juillet 2019 est la suivante :

- **décaissements déjà effectués en 2019 : F CFA 440,30 milliards (contre F CFA 297,49 milliards au 11 juin) dont FCFA 91,67 milliards correspondent aux prêts de court terme (SONARA et SODECOTON).**

---

<sup>1</sup> Ces données sont traitées par le Secrétariat Technique du Groupe de Travail, puis, examinées et validées par la plateforme mise en place à cet effet.

- appels de fonds non exécutés au 09 juillet 2019: F CFA 235,57 milliards (contre F CFA 252,33 milliards au 11 juin).

**Tableau 1: Synthèse de l'exécution des financements extérieurs au 09 juillet 2019 par type de prêt (en milliers de FCFA)**

	Dotation LF 2018 (a)	DECAISSEMENTS EFFECTIFS		APPELS DE FONDS NON EXECUTES			INSTANCES D'APPELS DE FONDS À LA CAA
		Montant (b)	Taux (%) (b/a)	Appels de Fonds de 2016 à 2018 non exécutés	Appels de Fonds de 2019 non exécutés	Total	
PROJETS LOI DE FINANCES 2019	774 999 400	331 776 103	42,81			230 427 417	52 925 840
PROJETS HORS LOI DE FINANCES 2019		16 853 188				5 142 820	35 880 928
<b>TOTAL PROJETS (1)</b>	<b>774 999 400</b>	<b>348 629 291</b>	<b>44,98</b>	-	-	<b>235 570 237</b>	<b>88 806 768</b>
PRETS DE COURT TERME SODECOTON ET SONARA (2)		91 677 236					
<b>TOTAL (1) + (2)</b>	<b>774 999 400</b>	<b>440 306 527</b>	<b>56,81</b>	-	-	<b>235 570 237</b>	<b>88 806 768</b>


Types de prêts :

- **Prêts concessionnels** : ces prêts sont offerts à des taux d'intérêt inférieurs à ceux du marché, et dont l'élément don représente plus de 35 % du prêt ;
- **Prêts non concessionnels** : ce sont des prêts offerts aux conditions de marché ;
- **Prêts de court terme** : ce sont des prêts dont la durée de remboursement n'excède pas deux ans. Ces prêts sont destinés à financer les besoins urgents ou ponctuels.

Le Montant des instances d'Appels de fonds est à la CAA à la date du 09 juillet 2019 est de **FCFA 88,80 milliards** contre **F CFA 117,05 milliards** à la date du 11 juin 2019, soit une baisse de **FCFA 28,25 milliards**.


Le potentiel de décaissement (décaissement effectif + appels de fonds non exécutés) à la date du 09 juillet 2019 est **FCFA 675,87 milliards** contre **FCFA 549,82 milliards** à la date du 11 juin 2019.

**Figure 2: Part de chaque type de prêts/don-projets dans le montant décaissé des financements extérieurs au 09 juillet 2019**



Le graphique suivant présente l'évolution mensuelle des décaissements par type de prêt de janvier à juillet 2019.

**Figure 3: Evolution mensuelle des décaissements des financements extérieurs (en milliers de FCFA)**



## III. ANNEXES

Tableau 2: Situation de l'exécution des financements extérieurs par chapitre budgétaire et par projet au 09 juillet 2019 (en milliers de FCFA)

Tâche d'investissement	Dotation courante		DECAISSEMENTS EFFECTIFS		Appels de Fonds non exécutés de 2016 à 2019	instances d'appels de fonds à la CAA
	AE	CP (a)	Montant (b)	Taux (%) (b/a)		
<b>PROJETS DE LA LOI DE FINANCES 2019</b>						
<b>Chapitre : 07 MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE</b>						
FINEX:Appui pour les réfugiés	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-
<b>Total Chapitre : 07 MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Chapitre : 12 DELEGATION GENERALE A LA SURETE NATIONALE</b>						
FINEX: Projet d'extension au plan national, du système intelligent de vidéo-surveillance urbaine	37 990 966	15 090 966	8 428 361	55,85	-	-
<b>Total Chapitre : 12 DELEGATION GENERALE A LA SURETE NATIONALE</b>	<b>37 990 966</b>	<b>15 090 966</b>	<b>8 428 361</b>	<b>55,85</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Chapitre : 15 MINISTERE DE L'EDUCATION DE BASE</b>						
FINEX au Programme PAEQUE	6 000 000	6 000 000	7 124 809	118,75	-	-
FINEX au programme PASZEP	2 000 000	2 000 000	898 851	44,94	419 867	20 540
FINEX Programme PAREC	1 000 000	1 000 000	44 189	4,42	-	-
<b>Total Chapitre : 15 MINISTERE DE L'EDUCATION DE BASE</b>	<b>9 000 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>8 067 848</b>	<b>89,64</b>	<b>419 867</b>	<b>20 540</b>
<b>Chapitre : 16 MINISTERE DES SPORTS ET DE L'EDUCATION PHYSIQUE</b>						
FINEX:STADE ROUMDE-ADJA & HOTEL A GAROUA	3 439 881	3 439 881	4 671 119	135,79	-	-
Poursuite des travaux de construction du complexe sportif de Japoma à Douala	38 058 246	38 058 246	31 518 423	82,82	5 355 496	-
Poursuite des travaux de construction du complexe sportif d'Olembé	31 341 410	31 341 410	4 626 825	14,76	-	-
Réhabilitation du stade omnisport de la réunification de Douala	6 189 806	6 189 806	7 657 867	123,72	722 489	-
<b>Total Chapitre : 16 MINISTERE DES SPORTS ET DE L'EDUCATION PHYSIQUE</b>	<b>79 029 343</b>	<b>79 029 343</b>	<b>48 474 234</b>	<b>61,34</b>	<b>6 077 985</b>	<b>-</b>
<b>Chapitre : 18 MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR</b>						
E-NATIONAL HIGHER EDUCATION NETWORK	16 000 000	16 000 000	-	-	10 648 976	-
FINEX du projet CETIC	277 962	277 962	30 997	11,15	-	-
<b>Total Chapitre : 18 MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR</b>	<b>16 277 962</b>	<b>16 277 962</b>	<b>30 997</b>	<b>0,19</b>	<b>10 648 976</b>	<b>-</b>
<b>Chapitre : 22 MINISTERE DE L'ECONOMIE, DE LA PLANIFICATION ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</b>						
Financements extérieurs du PNDP	10 528 835	10 528 835	4 938 004	46,90	-	-
FINEX du Projet d'amélioration de la dépense publique	106 552	106 552	120 852	113,42	-	-
FINEX:DEVELOPPEMENT KRIBI	539 496	539 496	111 901	20,74	628 309	-
FINEX:Fonds d'Expertise et de Renforcement des Capacités (FERC)	837 137	837 137	451 935	53,99	-	-
FINEX:PIADEL-EN	2 963 412	2 963 412	2 516 868	84,93	-	-
FINEX:programme de réhabilitation et de renforcement de la résilience des systèmes socio-écologiques du bassin du lac Tchad (PRESIBALT)	1 357 021	1 357 021	1 232 704	90,84	-	-
FINEX:VALORISATION INVESTISSEMENTS BENOUE	484 920	484 920	300 000	61,87	266 239	-
Ressources extérieures du PDRI-CL	220 418	220 418	-	-	-	-
Ressources extérieures du Projet Filets Sociaux	1 796 104	1 796 104	2 021 269	112,54	-	-
Ressources extérieures du projet d'urgence de lutte contre les inondations dans la région de l'extrême nord (PULCI)	3 519 581	3 519 581	2 884 976	81,97	-	-
<b>Total Chapitre : 22 MINISTERE DE L'ECONOMIE, DE LA PLANIFICATION ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</b>	<b>22 353 476</b>	<b>22 353 476</b>	<b>14 578 508</b>	<b>65,22</b>	<b>894 548</b>	<b>-</b>
<b>Chapitre : 25 MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES</b>						
Construction du Lycée Professionnel de Douala-Akwa: FINEX	450 000	450 000	-	-	-	-
Construction et équipement du Lycée Professionnel d'Ekounou: FINEX	1 500 000	1 500 000	-	-	70 200	-

Tâche d'investissement	Dotation courante		DECAISEMENTS EFFECTIFS		Appels de Fonds non exécutés de 2016 à 2019	instances d'appels de fonds à la CAA
	AE	CP (a)	Montant (b)	Taux (%) (b/a)		
FINEX: Prévention primaire du VIH-SIDA chez les adolescents	50 000	50 000	-	-	-	-
FINEX:PCE LT OMBE	341 131	341 131	-	-	236 387	7 175
Projet de l'Enseignement Secondaire Technique ( PEST): FINEX	7 658 869	7 658 869	230 219	3,01	-	49 469
<b>Total Chapitre : 25 MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>230 219</b>	<b>2,30</b>	<b>306 587</b>	<b>56 644</b>
<b>Chapitre : 26 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DE L'EDUCATION CIVIQUE</b>						
Prévention primaire des IST/VIH/SIDA chez les jeunes	200 000	200 000	-	-	-	-
<b>Total Chapitre : 26 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DE L'EDUCATION CIVIQUE</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Chapitre : 27 MINISTRE DE LA DECENTRALISATION ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL</b>						
Programme FEICOM-Villes Moyennes	1 402 091	1 402 091	64 070	4,57	415 548	101 880
<b>Total Chapitre : 27 MINISTRE DE LA DECENTRALISATION ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL</b>	<b>1 402 091</b>	<b>1 402 091</b>	<b>64 070</b>	<b>4,57</b>	<b>415 548</b>	<b>101 880</b>
<b>Chapitre : 28 MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE LA PROTECTION DE LA NATURE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE</b>						
FINEX Projet SUFACCHAC	5 063	5 063	-	-	-	-
FINEX:Projet de reduction des Emissions de gaz à effet de serre dues à la deforestation, la dégradation des forêts et l'augmentation des stocks de carbone (REDD+)	156 310	156 310	69 462	44,44	-	-
<b>Total Chapitre : 28 MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE LA PROTECTION DE LA NATURE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE</b>	<b>161 373</b>	<b>161 373</b>	<b>69 462</b>	<b>43,04</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Chapitre : 29 MINISTERE DES MINES, DE L'INDUSTRIE ET DU DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE</b>						
FINEX PRECASEM	4 083 282	4 083 282	3 143 015	76,97	-	-
<b>Total Chapitre : 29 MINISTERE DES MINES, DE L'INDUSTRIE ET DU DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE</b>	<b>4 083 282</b>	<b>4 083 282</b>	<b>3 143 015</b>	<b>76,97</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Chapitre : 30 MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL</b>						
FINEX du Programme d'amélioration de la productivité agricole des petits exploitants en Afrique subsaharienne (APAPE-SAPEP)	3 048 404	3 048 404	423 649	13,90	84 302	-
FINEX du Programme de promotion de l'Entreprenariat Agropastoral des Jeunes (PEA-Jeunes)	1 978 400	1 978 400	899 121	45,45	524 902	246 287
FINEX du Projet de développement des chaînes de valeur agricole (PD- CVA)	2 713 343	2 713 343	2 061 116	75,96	-	187 605
FINEX du Projet de développement rural du Mont Mbappit Phase II (PDRM-II)	2 466 752	2 466 752	470 265	19,06	-	40 114
FINEX du Projet de développement rural participatif et Décentralisé de GRASSFIELD	3 895 878	3 895 878	342 513	8,79	164 738	-
FINEX du Projet de développement rural participatif et Intégré de GRASSFIELD (GP IRDP)	1 312 645	1 312 645	585 838	44,63	-	-
FINEX du Projet d'investissement et développement des marchés agricoles (PIDMA)	11 000 000	11 000 000	4 348 081	39,53	-	-
Projet centre d'Innovations Vertes pour le secteur Agro-Alimentaire PROCISA (FINEX)	100 000	100 000	-	-	-	-
<b>Total Chapitre : 30 MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL</b>	<b>26 515 422</b>	<b>26 515 422</b>	<b>9 130 584</b>	<b>34,43</b>	<b>773 942</b>	<b>474 006</b>
<b>Chapitre : 31 MINISTERE DE L'ELEVAGE, DES PECHEES ET DES INDUSTRIES ANIMALES</b>						
FINEX /Projet de développement de la commercialisation de bétails et des infrastructures d'élevage (PD-COBIE)	597 774	597 774	594 216	99,40	-	-
FINEX du Projet Livestock and development Project For the North West Region (LIFIDEP)	7 231 168	7 231 168	26 994	0,37	675 848	-
FINEX pour le Projet de Développement de l'Élevage (PRODEL)	3 686 231	3 686 231	1 686 231	45,74	-	-
FINEX:DEVELOPPEMENT YOUPWE DOUALA	1 005 635	1 005 635	-	-	605 635	-
FINEX-Projet de promotion de l'entreprenariat aquacole (PPEA)	233 549	233 549	-	-	58 500	-
<b>Total Chapitre : 31 MINISTERE DE L'ELEVAGE, DES PECHEES ET DES INDUSTRIES ANIMALES</b>	<b>12 754 357</b>	<b>12 754 357</b>	<b>2 307 441</b>	<b>18,09</b>	<b>1 339 983</b>	<b>-</b>
<b>Chapitre : 32 MINISTERE DE L'EAU ET DE L'ENERGIE</b>						
FINEX : Composantes Barrage réservoir de Lom Pangar (6 milliards de m3) etusine de pied de 30 MW	11 572 620	11 572 620	1 224 473	10,58	128 980	-
FINEX : Projet Alimentation en eau potable (AEP) de la ville de Yaoundé à partir de la Sanaga (PAEPYS)	59 573 903	59 573 903	40 854 961	68,58	26 234 279	41 513 990
FINEX : Projet d'Adduction d'eau Potable dans 4 villes (CAMWATER)	10 647 297	10 647 297	1 534 624	14,41	7 444 615	345 002
FINEX : Projet d'Alimentation en Eau Potable desVilles de Meyomessala, Nkongsamba et Melong (CAMWATER)	12 615 213	12 615 213	6 631 216	52,57	-	-



Tâche d'investissement	Dotation courante		DECAISEMENTS EFFECTIFS		Appels de Fonds non exécutés de 2016 à 2019	instances d'appels de fonds à la CAA
	AE	CP (a)	Montant (b)	Taux (%) (b/a)		
FINEX : Projet d'Aménagement hydroélectrique de Memve'ele (211 MW)	19 456 147	19 456 147	-	-	20 770 826	-
FINEX : Projet de Renforcement et d'Extension des Réseaux de Transport (PRERETD)	4 807 760	4 807 760	3 813 945	79,33	154 489	123 116
FINEX : Projet d'électrification de 184 localités au Cameroun par système solaire photovoltaïque	21 795 465	21 795 465	33 314 701	152,85	-	-
FINEX : Projet d'Electrification rurale de 3 régions du Cameroun : Adamaoua (18 villages); Nord (22 villages); Extrême-Nord (10 villages) sur financement BADEA	47 239	47 239	-	-	-	-
FINEX : Projet d'Electrification rurale phase II dans 5 Régions (Adamaoua, centre Nord, Ouest et Sud)	3 095 531	3 095 531	2 520 057	81,41	11 421	-
FINEX : Projet d'Adduction en eau potable (AEP) 7 centres BADEA – OFID	535 985	535 985	-	-	185 950	-
FINEX : Fonds d'avance de préparation relatif aux projets d'électrification rurales et d'accès à l'électricité dans les zones sous desservies	145 351	145 351	73 004	50,23	18 615	-
FINEX : Projet d'Alimentation en Eau d'Assainissement en Milieu Rural (PAEA-MRU-BID)	951 832	951 832	308 000	32,36	-	-
FINEX : Projet de mise à niveau des réseaux de transport de l'électricité	2 737 475	2 737 475	2 541 646	92,85	42 160	-
FINEX : Projet d'Electrification rurale dans 4 Régions (Adamaoua, Littoral Nord et Sud)	478 809	478 809	-	-	-	-
FINEX : Projet de Renforcement et stabilisation des réseaux de transport d'électricité de la ville de Yaoundé	15 311 422	15 311 422	-	-	11 038 861	-
FINEX : Projet d'Etudes de Mobilisation et de Valorisation des Eaux Pluviales (PEMVEP)	188 956	188 956	-	-	-	-
Projet de réhabilitation de 14 systèmes d'eau potable	7 134 587	7 134 587	4 840 276	67,84	-	-
<b>Total Chapitre : 32 MINISTERE DE L'EAU ET DE L'ENERGIE</b>	<b>171 095 592</b>	<b>171 095 592</b>	<b>97 656 902</b>	<b>57,08</b>	<b>66 030 197</b>	<b>41 982 108</b>
<b>Chapitre : 33 MINISTERE DES FORETS ET DE LA FAUNE</b>						
FINEX : Appui au Programme de Gestion durable des ressources naturelles au Cameroun, Région du Sud-ouest PSMNR-SW	1 401 515	1 401 515	152 043	10,85	1 168 263	-
FINEX : Programme Sectoriel Forêt-Environnement (PSFE)	4 240 428	4 240 428	-	-	3 357 207	-
<b>Total Chapitre : 33 MINISTERE DES FORETS ET DE LA FAUNE</b>	<b>5 641 943</b>	<b>5 641 943</b>	<b>152 043</b>	<b>2,69</b>	<b>4 525 470</b>	<b>-</b>
<b>Chapitre : 35 MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE</b>						
Construction d'un centre de formation professionnelle à Nanga Eboko (FINEX)	3 161 999	3 161 999	655 957	20,75	-	-
Construction d'un centre de formation professionnelle d'Excellence à Yaoundé (TIKA)	347 668	347 668	-	-	-	-
Projet d'appui au développement des compétences pour la croissance et l'emploi avec la banque mondiale	490 333	490 333	60 711	12,38	-	-
<b>Total Chapitre : 35 MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>716 668</b>	<b>17,92</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Chapitre : 36 MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS</b>						
FINEX : Aménagement de la route Grand Zambi - Kribi	12 689 237	12 689 237	1 104 378	8,70	82 821	130 918
FINEX : Bitumage de la route Sangmelima-Bikoula (65KM)	5 251 652	5 251 652	3 943 372	75,09	253 144	-
FINEX : Bitumage des routes ( Lot1: Batchenga – Ntui y compris la construction d'un pont sur le fleuve Sanaga à Nachtigal (21,3 km) , Lot2 Ntui-Mankim(96,7 km), Lot 3 Mankim-Yoko ( 82,1 km) , lot 4 Yoko-lena (44,9 km), Lot 5 Lena-Sengbe(71,5 km) ) et	39 846 851	39 846 851	18 901 644	47,44	6 617 101	1 810 228
FINEX : Projet d'aménagement de la route Ketta-Djoum II et facilitation du transport dans le corridor Yaoundé-Brazzaville (Lot Djoum-Mitom)	16 946 459	16 946 459	6 065 100	35,79	585 262	3 602 554
FINEX : Travaux de bitumage de la route BIKOULA-DJOUM	5 799 449	5 799 449	1 124 997	19,40	1 888 407	-
FINEX : Travaux de bitumage Kumba-Mamfé (lot1:Kumba –Nfaitock et lot2 :Nfaitock – Mamfe)	14 091 130	14 091 130	2 398 974	17,02	5 331 450	-
FINEX : Travaux de construction de la Route Olama - Kribi : Section Olama- Bingambo	1 930 635	1 930 035	398 253	20,63	4 736 475	79 916
FINEX : Travaux de construction de l'autoroute Edea-Kribi(Lot 1), Port en eau profonde Lolabé-Ville de Kribi	48 747 835	48 747 835	-	-	54 562 058	-
FINEX : Travaux de Construction de l'Autoroute Yaoundé-Douala (phase1)	44 471 120	44 471 120	-	-	50 008 667	550 596
FINEX : Construction des ponts ACROW	4 842 441	4 842 441	1 746 253	36,06	-	-
FINEX : Projet d'Aménagement de la route Bamenda Mamfé-Ekok de facilitation du transport dans le corridor Bamenda-Enugu	9 498 154	9 498 154	5 373 044	56,57	571 754	678 736
FINEX : Travaux de réhabilitation de la route Mora-Dabanga-Kousseri	15 360 832	15 360 832	13 890 669	90,43	91 891	-
FINEX : Travaux de réhabilitation de la route Maroua-Mora	6 572 711	6 572 711	3 396 179	51,67	1 319 114	-
FINEX : Aménagement complémentaire au projet de construction du deuxième pont sur le Wouri	1 472 856	1 472 856	1 055 748	71,68	793 788	-

Tâche d'investissement	Dotation courante		DECAISEMENTS EFFECTIFS		Appels de Fonds non exécutés de 2016 à 2019	instances d'appels de fonds à la CAA
	AE	CP (a)	Montant (b)	Taux (%) (b/a)		
FINEX:Construction du deuxième pont sur le Wouri	1 729 447	1 729 447	1 765 213	102,07	37 938	-
FINEX:MANKI - PONT DE LA MAPE	575 475	575 475	-	-	-	-
FINEX:Route Mbere - Ngaoundéré	3 524 570	3 524 570	782 196	22,19	466 846	-
FINEX:Travaux de construction du pont sur le Logone	1 298 353	1 298 353	240 097	18,49	178 117	-
<b>Total Chapitre : 36 MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS</b>	<b>234 649 207</b>	<b>234 648 607</b>	<b>62 186 119</b>	<b>26,50</b>	<b>127 524 833</b>	<b>6 852 948</b>
<b>Chapitre : 37 MINISTERE DES DOMAINES, DU CADASTRE ET DES AFFAIRES FONCIERES</b>						
FINEX: Projet d'appui à la modernisation du cadastre et du climat des affaires	681 056	681 056	405 466	59,53	-	-
<b>Total Chapitre : 37 MINISTERE DES DOMAINES, DU CADASTRE ET DES AFFAIRES FONCIERES</b>	<b>681 056</b>	<b>681 056</b>	<b>405 466</b>	<b>59,53</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Chapitre : 38 MINISTERE DE L'HABITAT ET DU DEVELOPPEMENT URBAIN</b>						
FINEX: construction des logements par la firme PIZZAROT	15 089 472	15 089 472	8 399 795	55,67	-	-
FINEX: Programme C2D de développement des capitales régionales 1: Bafoussam, Bertoua, Garoua	10 154 604	10 154 604	3 487 816	34,35	1 685 361	-
FINEX: projet d'assainissement pluvial de la ville de Douala	15 738 151	15 738 151	15 300 693	97,22	7 177 560	-
FINEX:Projet d'Assainissement de Yaoundé (PADY)	9 636 032	9 636 032	3 659 836	37,98	608 399	29 164
FINEX:Projet de développement des villes inclusives et résilientes (PDVIR)	16 011	16 011	16 011	100,00	-	-
<b>Total Chapitre : 38 MINISTERE DE L'HABITAT ET DU DEVELOPPEMENT URBAIN</b>	<b>50 634 270</b>	<b>50 634 270</b>	<b>30 864 151</b>	<b>60,96</b>	<b>9 471 320</b>	<b>29 164</b>
<b>Chapitre : 40 MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE</b>						
Construction des Centres de santé Intégré	700 000	700 000	-	-	70 112	-
FINEX: Programme de renforcement du système de santé	100 000	100 000	-	-	-	-
FINEX: Programme National de lutte contre le Paludisme	9 000 000	9 000 000	-	-	-	-
Programme conjoint MINSANTE/AFD/KFW Phase I (FINEX)	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-
Programme conjoint MINSANTE/AFD/KFW Phase II (FINEX)	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-
Programme d'appui à la santé de la reproduction (FINEX)	2 525 000	2 525 000	159 809	6,33	-	-
Programme d'appui à la santé de la reproduction PASAR II (FINEX)	1 300 000	1 300 000	692 505	53,27	-	-
Programme d'appui aux services de santé maternelle, néonatale et Infantile (Finex)	510 000	510 000	-	-	-	-
Programme Elargi de Vaccinatoin (Finex)	9 000 000	9 000 000	-	-	-	-
Programme multisectoriel de lutte contre la mortalité maternelle et infantile (FINEX)	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-
Programme multisectoriel de lutte contre le Sida (FINEX)	8 000 000	8 000 000	-	-	-	-
Programme National de Lutte Contre La Tuberculose (FINEX)	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-
Projet d'appui au renforcement du services de soins de santé primaire et secondaire (PARSS) FINEX	3 000 000	3 000 000	228 980	7,63	358 206	-
Projet de construction et d'équipement de l'Hopital de reference de Garoua (FINEX)	6 600 000	6 600 000	939 632	14,24	-	-
Projet de renforcement de la performance du système de santé (FINEX)	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-
Projet de renforcement du système national de transfusion sanguine au Cameroun (FINEX)	13 000 000	13 000 000	-	-	-	-
Projet d'Elimination de la Transmission du VIH Sida de la Mère à l'Enfant (FINEX)	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-
projet d'organisation de la collecte du traitement des déchets hospitaliers dangereux (FINEX)	1 000 000	1 000 000	163 989	16,40	-	-
SWAP Santé SIDA (reliquat)	1 110 000	1 110 000	-	-	-	3 288 889
<b>Total Chapitre : 40 MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE</b>	<b>66 845 000</b>	<b>66 845 000</b>	<b>2 184 916</b>	<b>3,27</b>	<b>428 317</b>	<b>3 288 889</b>
<b>Chapitre : 42 MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES</b>						
Ressources extérieures du plan d'action de la composante protection sociale	200 000	200 000	-	-	-	-
Ressources extérieures du projet de construction du CRPH de Maroua	300 000	300 000	-	-	-	-
<b>Total Chapitre : 42 MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Chapitre : 45 MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS</b>						
FINEX: Projet dorsale à fibre optique de l'Afrique Centrale (CAB)	541 028	541 028	741 540	137,06	1 569 844	119 661
FINEX: projet National Broadband Network II	41 143 632	41 143 632	42 084 998	102,29	-	-
FINEX:REFORME SECTEUR ICT	400 000	400 000	258 560	64,64	-	-
<b>Total Chapitre : 45 MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS</b>	<b>42 084 660</b>	<b>42 084 660</b>	<b>43 085 099</b>	<b>102,38</b>	<b>1 569 844</b>	<b>119 661</b>

Tâche d'investissement	Dotation courante		DECAISEMENTS EFFECTIFS		Appels de Fonds non exécutés de 2016 à 2019	instances d'appels de fonds à la CAA
	AE	CP (a)	Montant (b)	Taux (%) (b/a)		
<b>Total PROJETS DE LA LOI DE FINANCES 2019 (A)</b>	<b>797 900 000</b>	<b>774 999 400</b>	<b>331 776 103</b>	<b>42,81</b>	<b>230 427 417</b>	<b>52 925 840</b>
<b>PROJETS HORS LOI DE FINANCES 2019</b>						
<b>Chapitre : 06 MINISTERE DES RELATIONS EXTERIEURES</b>						
DIASPORA	-	-	-		78 715	-
<b>Total Chapitre : 06 MINISTERE DES RELATIONS EXTERIEURES</b>					<b>78 715</b>	<b>-</b>
<b>Chapitre : 22 MINISTERE DE L'ECONOMIE, DE LA PLANIFICATION ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</b>						
EXPERT-ARABE MINEPAT	-	-	-		92 706	-
<b>Total Chapitre : 22 MINISTERE DE L'ECONOMIE, DE LA PLANIFICATION ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</b>					<b>92 706</b>	<b>-</b>
<b>Chapitre : 30 MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL</b>						
FINEX de développement des Chaines de Valeur et des Infrastructures Agricoles du Sud-Ouest	-	-	-		1 149 557	-
<b>Total Chapitre : 30 MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL</b>					<b>1 149 557</b>	<b>-</b>
<b>Chapitre : 31 MINISTERE DE L'ELEVAGE, DES PECHEES ET DES INDUSTRIES ANIMALES</b>						
CHAINE D'ABATTAGE	-	-	-		110 979	-
<b>Total Chapitre : 31 MINISTERE DE L'ELEVAGE, DES PECHEES ET DES INDUSTRIES ANIMALES</b>					<b>110 979</b>	<b>-</b>
<b>Chapitre : 32 MINISTERE DE L'EAU ET DE L'ENERGIE</b>						
ELECTR PHOTOVOLTAIQUE	-	-	-		1 461 085	-
FINEX : Etude de Faisabilité et de conception du projet d'approvisionnement en eau potable des villes de Mutenguené, Buéa et Tiko	-	-	13 909		-	-
FINEX : Projet d'Aménagement Hydroélectrique de 75 MW à Warack sur la Bini avec ligne de transport	-	-	-		-	35 444 533
FINEX: réalisation des études de mobilisation et de valorisation des eaux pluviales à travers des retenues collinéaires dans la région du nord	-	-	8 345		-	-
<b>Total Chapitre : 32 MINISTERE DE L'EAU ET DE L'ENERGIE</b>			<b>22 255</b>		<b>1 461 085</b>	<b>35 444 533</b>
<b>Chapitre : 36 MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS</b>						
ACCES OUEST DE DOUALA	-	-	409 480		-	-
FINEX : Programme IV de réhabilitation des ponts en BA ou BP	-	-	-		422 185	-
FINEX : Réhabilitation des routes: lot 1 : Pont d'Ebedba-Kalong y compris la construction d'un échangeur au lieu-dit carrefour Obala (63,75 Km) ,lot 2 : Kalong-Tonga (67 km), lot 3 : Tonga-Bafoussam-Babadjou (110 km)	-	-	3 681 261		276 071	436 395
<b>Total Chapitre : 36 MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS</b>			<b>4 090 741</b>		<b>698 256</b>	<b>436 395</b>
<b>Chapitre : 45 MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS</b>						
FINEX: Projet Réseau National des Télécommunications d'Urgence (RNTU)	-	-	12 740 192		1 551 522	-
<b>Total Chapitre : 45 MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS</b>			<b>12 740 192</b>		<b>1 551 522</b>	<b>-</b>
<b>Total PROJETS HORS LOI DE FINANCES 2019 (B)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>16 853 188</b>		<b>5 142 820</b>	<b>35 880 928</b>
<b>TOTAL PROJETS (A)+ (B)</b>	<b>797 900 000</b>	<b>774 999 400</b>	<b>348 629 291</b>	<b>44,98</b>	<b>235 570 237</b>	<b>88 806 768</b>
<b>PRETS DE COURT TERME SONARA ET SODECOTON</b>						
<b>Chapitre : 30 MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL</b>						
CAMPAGNE COTONNIERE 2018-2019 (SODECOTON)	-	-	51 164 590		-	-
<b>Total Chapitre : 30 MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL</b>			<b>51 164 590</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Chapitre : 32 MINISTERE DE L'EAU ET DE L'ENERGIE</b>						
IMPORTATION PETROLE BRUT (SONARA)	-	-	40 512 646		-	-
<b>Total Chapitre : 32 MINISTERE DE L'EAU ET DE L'ENERGIE</b>			<b>40 512 646</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total PRETS DE COURT TERME SONARA ET SODECOTON (C)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>91 677 236</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL FINANCEMENTS EXTERIEURS 2019 (A)+ (B) + (C)</b>	<b>797 900 000</b>	<b>774 999 400</b>	<b>440 306 527</b>	<b>56,81</b>	<b>235 570 237</b>	<b>88 806 768</b>