

REPUBLIQUE DU CAMEROUN  
Paix – Travail – Patrie  
.....



REPUBLIC OF CAMEROON  
Peace – Work – Fatherland  
.....

MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE LA PLANIFICATION ET DE  
L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE  
.....

MINISTRY OF ECONOMY, PLANNING AND  
REGIONAL DEVELOPMENT  
.....

## REFERENTIEL D'ELABORATION DES RAPPORTS TRIMESTRIELS DES COMITES LOCAUX DE SUIVI DE L'EXECUTION PHYSICO-FINANCIERE DE L'INVESTISSEMENT PUBLIC DE L'EXERCICE 2019



**NIVEAU REGIONAL**

*Décembre 2018*

## PRESENTATION DU REFERENTIEL

Le **référentiel d'élaboration des rapports trimestriels des Comités Locaux de Suivi de l'exécution physico-financière de l'investissement public de l'exercice 2019** est un guide simplifié d'élaboration des rapports trimestriels des Comités Régionaux de suivi participatif de l'exécution Physico-financière de l'investissement public.

Ces instances sont instituées par le décret n°2013/7987/PM du 13 septembre 2013 portant création, organisation et fonctionnement des Comités de Suivi de l'Exécution Physico-financière de l'Investissement Public.

Placés auprès du MINEPAT, les Sous-Comité Techniques et les Comités Régionaux ont pour mission de promouvoir le principe de transparence à travers une approche participative de suivi dans la gestion de l'investissement public, intégrant les principes de gestion axée sur la performance.

Le présent document recueille le minimum d'informations à porter dans le rapport des Sous-Comité Techniques et des Comités Régionaux. Les autres informations complémentaires jugées utiles pourront y être intégrées. De même, les informations pourraient être présentées sous forme de figures, de photos ou de tableaux, en cas de nécessité.

## CONSIDERATIONS GENERALES

- Toutes les valeurs monétaires dans le document sont en **milliers de FCFA** ;
- Le Sous-Comité Technique et le Comité Régional examinent tous les projets d'investissement public de la circonscription administrative, toute source de financement confondue (projets du BIP, ressources propres des communes, PNDP, FEICOM, ...) ;
- Pour ce qui est des projets du BIP, le rapport comporte en annexe un classeur Excel qui présente la situation de l'exécution par projet/tâche. Ce classeur qui est mis à la disposition des Délégués Régionaux du MINEPAT en début d'exercice, sera mis à jour suivant un rythme trimestriel. **Il ne s'agit donc pas d'élaborer chaque trimestre un nouveau classeur** ;
- Les rapports du Comité Régional de Suivi de l'Exécution Physico-financière de l'Investissement Public sont transmis au Premier Ministre, Chef du Gouvernement, au Ministre en charge des Investissements Publics, au Ministre chargé des marchés publics, au Ministre chargé du contrôle supérieur de l'Etat, et à la Commission Nationale Anti-Corruption à la diligence du Président du Comité Régional de l'Exécution Physico-financière de l'Investissement Public territorialement compétent ;
- Dès la tenue de chaque Sous-Comité Technique/Comité Régional, une copie avancée du rapport (en fichier Word) et des annexes (en fichier Excel) est transmise par mail à la diligence du Délégué Régional du MINEPAT, au sectoriel Suivi-BIP dans les services Centraux et à l'adresse Email **sdsminapat@yahoo.fr**, au plus tard 03 jours après la tenue du comité. Cette copie avancée permet la prise en compte des conclusions des

travaux du Sous-Comité Technique/Comité Régional dans le rapport trimestriel sur l'exécution du BIP et dans la préparation du Sous-comité Technique National ;

- Au-delà des sessions des Comités Locaux, le classeur Excel contenant les annexes est mis à jour lors des concertations mensuelles pour la bonne exécution du BIP organisées par le Gouverneur.
- Pour l'exercice 2019, le référentiel des rapports des Comités régionaux met l'accent sur :
  - le suivi de l'exécution physico-financière des projets pluriannuels ;
  - l'identification des causes des retards subis par les projets dans les phases de contractualisation et d'exécution physico-financière et les mesures d'action entreprises le cas échéant;
  - la fonctionnalité des infrastructures réalisées au cours de l'exercice 2018 ;
  - la situation des projets devant faire l'objet de transmission aux Commissions Centrales de Contrôle des Marchés.

REPUBLIQUE DU CAMEROUN  
Paix - Travail - Patrie  
.....

REGION DE « Nom Région »  
.....

DELEGATION REGIONALE DE L'ECONOMIE,  
DE LA PLANIFICATION ET DE  
L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE  
.....



REPUBLIC OF CAMEROON  
Peace - Work - Fatherland  
.....

“Name of Region” REGION  
.....

REGIONAL DELEGATION OF THE ECONOMY, PLANNING  
AND REGIONAL DEVELOPMENT  
.....

**RAPPORT DE LA « NUMÉRO » SESSION 2019 DU SOUS-COMITE  
TECHNIQUE/COMITE REGIONAL DE SUIVI DE L'EXECUTION PHYSICO-  
FINANCIERE DE L'INVESTISSEMENT PUBLIC DE L'EXERCICE 2019**

**« DATE DE LA TENUE DU COMITE »**

*« Personnaliser la couverture du rapport »*

*« Insérer une image sur la présente page de garde »*

**« MOIS EN COURS » 2019**

## LEXIQUE

- **AE** (Autorisation d'Engagement) : Les autorisations d'engagement (AE) constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être engagées au cours d'un exercice budgétaire et dont le paiement peut s'étendre, le cas échéant, sur une période de plusieurs années.
- **CP** (Crédit de Paiement) : Les crédits de paiement (CP) constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être payées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d'engagement.
- **Engagement** : L'engagement d'une dépense consiste pour le gestionnaire des crédits titulaire ou son délégué à créer et à constater à l'encontre du Trésor Public une obligation de laquelle résultera une charge.
- **Liquidation** : C'est l'opération consistant à arrêter le montant exact d'une charge à payer, après constatation du service fait conformément aux clauses de l'engagement juridique et au vu des documents établissant les droits acquis les créanciers.
- **Délégation automatique** : il s'agit des crédits inscrits dans le journal des projets et gérés par les responsables locaux.
- **Délégation ponctuelle** : ce sont des crédits délégués au cours de l'exercice budgétaire.
- **Réalisation physique CP** : il s'agit de l'évaluation de la quantité des travaux effectués au cours de l'année.
- **Réalisation physique AE** : il s'agit de l'évaluation du niveau d'exécution des travaux effectués depuis le début des travaux.
- **Chantier abandonné** : c'est un chantier pour lequel le(s) prestataire(s) n'est (ne sont) pas allé(s) au terme des travaux indiqués dans les clauses contractuelles.
- **Chantier non achevé** : il s'agit d'un chantier en arrêt des travaux en raison de l'interruption de l'engagement financier de l'Etat.
- **Chantier mal exécuté** : il s'agit ici d'un chantier dont la réalisation n'est pas conforme aux termes du contrat.

*« Présenter tous les sigles et abréviations présents dans le rapport »*

## SOMMAIRE

PRESENTATION DU REFERENTIEL.....	1
LEXIQUE.....	1
SOMMAIRE.....	2
LISTE DES TABLEAUX .....	3
I. PRESENTATION DE LA REGION.....	4
II. DISPONIBILITE ET QUALITE DES RAPPORTS DES SESSIONS DES COMITES DEPARTEMENTAUX	4
III. PRESENTATION DE LA STRUCTURE DE L'INVESTISSEMENT PUBLIC DE L'EXERCICE 2019.....	4
III.1 Présentation du BIP 2019 .....	4
III.2 Présentation des autres ressources en investissement (hors BIP) .....	5
IV. SITUATION DE LA CONTRACTUALISATION DES PROJETS.....	5
IV.1. Analyse sommaire de la situation de la passation des marchés .....	5
IV.2. Analyse comparative de la contractualisation.....	6
V. EXECUTION DE L'INVESTISSEMENT PUBLIC 2019.....	6
V.1. Analyse sommaire de la situation de l'exécution du BIP 2019 .....	6
V.2. Analyse comparative de l'exécution du BIP.....	6
V.3. Etat de l'exécution des bons de commande .....	6
V.4. Situation de l'exécution physico-financière des autres ressources communales .....	7
V.5. Situation de la commande publique et de l'exécution physico-financière des projets pluriannuels .....	8
VI. SITUATION DE L'EXECUTION DES GRANDS PROJETS DE LA REGION .....	10
VII. SITUATION DE QUELQUES PROJETS RENCONTRANT DES DIFFICULTES PARTICULIERES .....	11
VIII. QUELQUES UNITES PHYSIQUES MAJEURES REALISEES AU COURS DE L'EXERCICE 2019 (A renseigner uniquement à la session de janvier 2020).....	11
IX. ETAT DES CHANTIERS INACHEVES, MAL EXECUTES OU ABANDONNES AU COURS DES TROIS EXERCICES ANTERIEURS.....	11
X. SYNTHESE DES DIFFICULTES ET RECOMMANDATIONS.....	13
ANNEXES.....	14

**LISTE DES TABLEAUX**

<b>Tableau 1</b> : Etat de la transmission des rapports des Comités Départementaux.....	4
<b>Tableau 2</b> : Présentation du BIP 2019.....	4
<b>Tableau 3</b> : Présentation des autres ressources en investissement (hors BIP).....	5
<b>Tableau 4</b> : Situation de la passation des marchés du BIP 2019.....	5
<b>Tableau 5</b> : Situation de l'exécution du BIP 2019.....	6
<b>Tableau 6</b> : Situation de l'exécution des Bons de Commande.....	6
<b>Tableau 7</b> : Situation de l'exécution des autres ressources des communes (PNDP, FEICOM, ...) par département.....	7
<b>Tableau 8</b> : Situation de l'exécution des projets pluriannuels.....	8
<b>Tableau 9</b> : Situation de l'exécution des grands projets.....	10
<b>Tableau 10</b> : Projets du BIP 2019 rencontrant des difficultés particulières dans leur exécution.....	11
<b>Tableau 11</b> : Situation de l'exécution de l'investissement public suivant quelques unités physiques majeures (BIP, autres ressources, ...).....	11
<b>Tableau 12</b> : Situation synthétique des chantiers non achevés, mal exécutés ou abandonnés.....	12
<b>Tableau 13</b> : Synthèse des difficultés et recommandations.....	13

## I. PRESENTATION DE LA REGION

*Il s'agit de faire une présentation de la région en termes de :*

- *situation géographique ;*
- *superficie ;*
- *situation socioéconomique (population, principale production, ressources de la région....) ;*
- *enclavement ;*
- *nombre de Département ; ....*

## II. DISPONIBILITE ET QUALITE DES RAPPORTS DES SESSIONS DES COMITES DEPARTEMENTAUX

*Indiquer pour chaque Département le dernier rapport disponible et pris en compte lors des travaux du sous-comité/comité.*

**Tableau 1 : Etat de la transmission des rapports des Comités Départementaux**

Départements	Dernier rapport disponible (indiquer le trimestre)	Le cas échéant donner les raisons de l'indisponibilité du rapport	Appréciation de la conformité du dernier rapport au référentiel	Observations/commentaires
Départements 1				
Département 2				
...				

## III. PRESENTATION DE LA STRUCTURE DE L'INVESTISSEMENT PUBLIC DE L'EXERCICE 2019

### III.1 Présentation du BIP 2019

**Tableau 2 : Présentation du BIP 2019**

	Niveau de gestion	Nombre de projets	Dotation AE	Dotation CP
Délégations automatiques et Ressources Transférées	Gestion Régionale			
	Département 1			
	Département 2			
	.....			
Délégations ponctuelles globale au profit de la Région				
<b>Total BIP de la Région</b>				

**Indications:**

- *le tableau ne prend en compte que les crédits à gestion Régionale, Départementale et Communale, et n'intègre donc pas les crédits à gestion centrale ;*
- *pour chaque Département inscrit dans le tableau, le nombre total de projets est celui de l'ensemble du Département (gestion départementale et communale).*



### III.2 Présentation des autres ressources en investissement (hors BIP)

Tableau 3 : Présentation des autres ressources en investissement (hors BIP)

Ressources en investissement	Nombre de projets	Coût total des projets
Ressources propres des Communes		
PNDP		
FEICOM		
Autres partenaires financiers		
<b>Total de la Région</b>		

*Indications: Ce tableau est élaboré en sommant les données contenues dans le rapport des comités départementaux.*

## IV. SITUATION DE LA CONTRACTUALISATION DES PROJETS

Indiquer :

- ✓ les projets qui rencontrent des difficultés particulières dans leur contractualisation et les solutions envisagées ;
- ✓ les éventuels dysfonctionnements dans les Commissions de Passation des Marchés ;
- ✓ la situation de contractualisation des projets devant passer en Commission Centrale de Contrôle.

### IV.1. Analyse sommaire de la situation de la passation des marchés

Tableau 4 : Situation de la passation des marchés du BIP 2019

Niveau de gestion	Programmation		Lancement			Attribution		Signature des contrats	
	Projets recensés	DAO attendus	DAO reçus	AO lancés	% lancement des AO	Marchés attribués	% d'attribution	Marchés signés et notifiés	% signature /notification
	(a)	(b)	(c)	(d)	(d)/(b)	(e)	(e)/(a)	(f)	(f)/(a)
Gestion régionale (DA)									
Gestion régionale (DP)									
Gestion régionale (DA et DP)									
Département 1									
Département 2									
...									
<b>Ensemble Région</b>									

**NB :**

- ce tableau recense la situation de la passation des marchés par niveau de gestion et non par compétence des commissions de passation des marchés ;
- il s'agit exclusivement des projets inscrits dans le BIP (Journal des Projets et les Délégations Ponctuelles) ;
- les Bons de Commande (moins de 5 millions de FCFA) et les projets exécutés en régie ne sont pas comptabilisés dans le tableau ci-dessus ;
- l'information de chaque Département est le reporting de la ligne « Total » du tableau de passation des marchés contenu dans le rapport du Comité Départemental. Il s'agit de tous les projets BIP du département, y compris ceux relevant de la compétence de la Commission Régionale de Passation des Marchés ;
- l'information sur les projets à gestion Régionale est fournie par le DRMINMAP. Cette information n'inclut pas les projets à gestion Départementale ou Communale passés par la Commission Régionale de passation des marchés.

## IV.2. Analyse comparative de la contractualisation

Faire une analyse par rapport à la situation au trimestre précédent et par rapport à la même période de l'exercice précédent.

## V. EXECUTION DE L'INVESTISSEMENT PUBLIC 2019

### V.1. Analyse sommaire de la situation de l'exécution du BIP 2019

Tableau 5 : Situation de l'exécution du BIP 2019

Niveau de gestion	Dotation		Engagement CP	Liquidation CP	% Eng.	%Liq.	% réalisation physique
	AE	CP					
Gestion régionale (DA)							
Gestion régionale (DP)							
Gestion régionale (DA et DP)							
Département 1							
Département 2							
.....							
<b>Ensemble Région</b>							

### V.2. Analyse comparative de l'exécution du BIP

Faire une analyse comparative par rapport à la situation au trimestre précédent et par rapport à la même période de l'exercice précédent.

### V.3. Etat de l'exécution des bons de commande

Tableau 6 : Situation de l'exécution des Bons de Commande

Mode de gestion	Nombre de projets		Observations/commentaires
	Recensés	Exécutés	
Gestion Régionale			

Département 1			
Département 2			
...			
<b>Ensemble Région</b>			

**NB** : il s'agit exclusivement des projets inscrits dans le BIP 2019 (Journal des Projets + Délégations Ponctuelles) de montant inférieur à 5 millions.

#### V.4. Situation de l'exécution physico-financière des autres ressources communales

*Tableau 7 : Situation de l'exécution des autres ressources des communes (PNDP, FEICOM, ...) par département*

Départements	Ressource	Dotation	Niveau de consommation des crédits (montant)	Taux d'Exécution physique
Département 1	Ressources propres communales			
	PNDP			
	FEICOM			
	.....			
Total Département 1				
Département 2	Ressources propres communales			
	PNDP			
	FEICOM			
	.....			
Total Département 2				
.....				
<b>Total Région</b>				

**NB** : l'information pour chaque Département est le reporting du tableau d'exécution présenté dans le rapport du comité départemental

## V.5. Situation de la commande publique et de l'exécution physico-financière des projets pluriannuels

Tableau 8 : Situation de l'exécution des projets pluriannuels

Chapitre	Intitulé du projet	Année de la contractualisation	Montant total du Marché	Montant total des CP programmés au cours des exercices antérieurs	CP de l'exercice en cours	Montant total des CP déjà liquidés au profit du projet	Taux d'exécution physique AE depuis le démarrage du projet	Observations/Difficultés rencontrées par le projet
	Projet 1							
	Projet 2							
	...							

**NB:**

- Le Délégué Régional compile les tableaux venant des Départements et y ajoute le cas échéant les projets pluriannuels à gestion Régionale ;
- Le taux d'exécution AE est le taux d'exécution des travaux depuis le démarrage du projet ;
- Le taux d'exécution CP est le taux d'exécution des travaux programmés au cours de l'exercice budgétaire 2019.

## V.6. Classement des Départements par rapport à leurs performances dans l'exécution du BIP 2019

*Tableau 9 : Classement des Départements par rapport à leurs performances*

Rang	Département	Exécution physique (%)	Rang	Département	Exécution financière (% liquidation)
...					

## V.7. Classement des administrations par rapport à leurs performances dans l'exécution du BIP 2019

*Tableau 10 : Classement des Administrations par rapport à leurs performances*

Rang	Administration	Exécution physique (%)	Rang	Administration	Exécution financière (% liquidation)
...					

## VI. SITUATION DE L'EXECUTION DES GRANDS PROJETS DE LA REGION

*Tableau 11 : Situation de l'exécution des grands projets*

Intitulé du projet	Coût du projet (en milliers FCFA)	Durée du Contrat (en mois)	Taux de consommation des délais (%)	Taux d'exécution physique (%)	Etat de mise en œuvre ou état d'avancement	Difficultés /observations	Recommandations
intitulé du projet no 1							
intitulé du projet no 2							
.....							
intitulé du projet no p							
<b>Total</b>							

**NB :**

- Cette section est renseignée tous les six (06) mois (rapport de janvier et de juillet). Néanmoins en cas de problème spécifique, les éléments relatifs à l'exécution d'un ou plusieurs grands projets peuvent être portés dans les rapports mensuel ou trimestriel ;
- Il s'agit essentiellement de porter une appréciation sur l'évolution des travaux. Cette appréciation peut être documentée par des photographies du chantier ou par tout autre document/information pouvant permettre de sensibiliser l'administration centrale sur les problèmes rencontrés par le projet.

## VII. SITUATION DE QUELQUES PROJETS RENCONTRANT DES DIFFICULTES PARTICULIERES

*Tableau 12 : Projets du BIP 2019 rencontrant des difficultés particulières dans leur exécution*

No	Intitule du projet	Description du problème (Difficultés rencontrées)	Solutions envisagées au niveau local	Propositions de solutions à l'adresse des Services Centraux

## VIII. QUELQUES UNITES PHYSIQUES MAJEURES REALISEES AU COURS DE L'EXERCICE 2019 (A renseigner uniquement à la session de janvier 2020)

*Tableau 13 : Situation de l'exécution de l'investissement public suivant quelques unités physiques majeures (BIP, autres ressources, ...)*

Secteur	Type d'unité physique	Nombre				Observations
		Total programmé	Non démarré	En cours d'exécution	Achévé	
Eau et Energie	Forages construits					
	Réseaux d'alimentation en eau potable construits ou réhabilités (localités)					
	Electrification rurale (localités électrifiées)					
Education	Salles de classe construites					
	Blocs maternels construits					
	Tables bancs acquis					
Santé	Centres de santé construits					
	Centres de santé réhabilités					
	Centres de santé équipés					
Infrastructure	Km de routes bitumés					
	Km de routes en terre et de pistes agricoles entretenus					
....	....					

## IX. ETAT DES CHANTIERS INACHEVES, MAL EXECUTES OU ABANDONNES AU COURS DES TROIS EXERCICES ANTERIEURS

*Il s'agit de faire une analyse et une appréciation de la situation d'évolution des chantiers non achevés, mal exécutés ou abandonnés. Un accent particulier doit être porté sur les projets du BIP 2018 inachevés à la date du 31 décembre 2018.*

**Tableau 114** : Situation synthétique des chantiers non achevés, mal exécutés ou abandonnés

Intitulé du projet	Année de démarrage	1= Chantiers abandonnés 2= Chantiers non achevés 3= Chantiers mal exécutés	Principales causes	action à entreprendre	Description sommaire de l'état physique actuel du projet
Projet 1					
Projet 2					
...					

**Indications :**

*i) le tableau ne porte que sur les projets :*

- *qui n'ont pas encore fait l'objet d'une fiche documentée transmise dans les précédents rapports ;*
- *qui ont connu des évolutions dans leur situation ;*

*ii) le tableau prend en compte les chantiers non-achevés, mal exécutés ou abandonnés, identifiés dans les rapports départementaux;*

*iii) les informations contenues dans ce tableau sont transmises au département ministériel concerné.*



**X. SYNTHÈSE DES DIFFICULTÉS ET RECOMMANDATIONS***Tableau 123 : Synthèse des difficultés et recommandations*

Difficultés rencontrées	Propositions de solutions
<i>1. En matière de préparation technique des projets (DAO, site inaccessible, etc.)</i>	
<i>2. En matière de contractualisation</i>	
<i>3. En matière de fonctionnement de la commission de passation des marchés</i>	
<i>4. En matière de remontée des données</i>	
<i>5. En matière de suivi de l'exécution des projets</i>	
<i>6. En matière de collaboration intra administrative</i>	
<i>7. Autres difficultés</i>	

**ANNEXES**

<b>Annexe 1:</b> Situation de l'exécution des projets du BIP 2019 à gestion régionale .....	15
<b>Annexe 2:</b> Situation de l'exécution des projets du Département de « nom Département » .....	16
<b>Annexe 4 :</b> Récapitulatif sur la fonctionnalité des infrastructures réalisées au cours de l'exercice 2018 (tableau à remplir uniquement pour la session de juin).....	18
<b>Annexe 5 :</b> Récapitulatif sur la fonctionnalité des infrastructures réalisées au cours de l'exercice 2018 dans le Département de « nom du Département » (tableau à remplir uniquement pour la session de juin).....	18

**Annexe 1: Situation de l'exécution des projets du BIP 2019 à gestion régionale**

Chapitre	Niveau de Gestion	Tache	No autorisation dépense	Dotation		Contractualisation		Exécution financière					% Réal. Phy.	Observations/Commentaires / état d'avancement	
				AE	CP	Situation actuelle (1)	Le cas échéant, cause du retard subi dans la contractualisation	Engagement		Liq	%Engagement				%Liq
								AE	CP		AE	CP			
<b>Services Déconcentrés de l'Etat</b>															
		Tache1													
		Tache2													
		.....													
<b>Total Services Déconcentrés de l'Etat</b>															
<b>Délégations Ponctuelles</b>															
		Tache1													
		Tache2													
		....													
<b>Total Délégations Ponctuelles</b>															
<b>Ensemble Région</b>															

**(1) Situation actuelle de la contractualisation:**

1. Régie	7. Marché: AO lancé	<i>Pour les marchés devant passer en commission Centrale de Contrôle et les projets qui s'exécutent en procédure de Régie, porter les informations complémentaires dans la colonne « Observations/Commentaires/état d'avancement »</i>
2. Paiement arriérés	8. Marché: attribué	
3. Bon commande non exécuté	9. Marché: Signé	
4. Bon de commande exécuté	10. Marché: notifié	
5. Marché: DAO non transmis en commission	11. Marché: OS de démarrage	
6. Marché: DAO transmis	12. Marché: Réceptionné	

**NB:**

- ce tableau pré rempli (Chapitre, mode de gestion, tâche, numéro d'autorisation de dépense) est fourni sous le format Excel en début d'exercice à chaque Délégation régionale et il est simplement mis à jour chaque mois;
- ce tableau est le même que celui utilisé dans le rapport du cadre de concertation mensuelle de la Région et est donc mis à jour chaque mois ;
- il intègre uniquement les projets à gestion Régionale.

**Annexe 2: Situation de l'exécution des projets du Département de « nom Département »**

Chapitre	Niveau de Gestion	Tache	N° autorisation dépense	Dotation		Contractualisation		Exécution financière					% Réal. Phy.	Observations/Commentaires/ état d'avancement	
				AE	CP	Situation actuelle (I)	Le cas échéant, cause du retard subi dans la contractualisation	Engagement		Liq	%Engagement				%Liq.
								AE	CP		AE	CP			
<b>Services Déconcentrés de l'Etat</b>															
		Tache1													
		Tache2													
<b>Total Services Déconcentrés de l'Etat</b>															
<b>Commune 1</b>															
		Tache1													
		Tache2													
<b>TOTAL Commune 1</b>															
<b>Commune 2</b>															
		Tache1													
		Tache2													
<b>Total Commune 2</b>															
...															
<b>Ensemble Département (DA et RT)</b>															
<b>Délégations Ponctuelles</b>															
		Tache1													
		Tache2													
<b>Total Délégations Ponctuelles</b>															
<b>ENSEMBLE DEPARTEMENT (DP, RT et DP)</b>															

*N.B : Ce tableau est disponible dans les rapports des cadres de concertation des départements*

**Annexe 3 : Fiches d'informations sur les chantiers non achevés, mal exécutés ou abandonnés au cours des trois exercices antérieurs**

<b>Intitulé du projet :</b>
-----------------------------

**I. Informations sur le projet**

Région	
Département	
Commune	
Localité	

**II. Informations sur le financement et sur le marché**

N° Autorisation d'Engagement	
Exercice(s) budgétaire(s)	
Sources de financement	
Maître d'ouvrage	
Nom (s) du (des) Prestataire (s)	
Contact du Prestataire	
Coût du projet	
Date de notification de l'ordre de service de démarrage	
Délais d'exécution	

**III. Informations sur l'exécution du projet**

Montant engagé	
Montant payé	
% Réalisation Physique	

**IV. Informations sur les problèmes rencontrés par le projet**

Nature du problème ( <i>chantier non-achevé, mal exécuté ou abandonné</i> )	
Causes du problème	
Suggestions pour la relance	

**Remarque :** i) fiche à renseigner pour chaque projet abandonné, non achevé ou mal exécuté

ii) joindre à chaque fiche la documentation disponible pour le projet concerné : copie du marché, Procès-verbaux, photos, rapport des descentes ...

**Annexe 4 : Récapitulatif sur la fonctionnalité des infrastructures réalisées au cours de l'exercice 2018 (tableau à remplir uniquement pour la session de juin)**

Chapitre	Niveau de gestion	tache	N° Autorisation dépense	localité	Libellé du projet	Unité physique entièrement exécutée	Taux d'exécution physique (en %)	Qualité des travaux (a)	Fonctionnalité de l'infrastructure (b)	Besoin de corrections/réhabilitations/investissements complémentaires
Gestion Régionale										
		Tache1								
		Tache2								
		..								

**Modalité de (a)**

1=très mauvaise  
2=mauvaise  
3=acceptable  
4=bonne  
5=très bonne

**Modalité de(b)**

1=non fonctionnelle  
2=partiellement fonctionnelle  
3=complètement fonctionnelle

**Annexe 5 : Récapitulatif sur la fonctionnalité des infrastructures réalisées au cours de l'exercice 2018 dans le Département de « nom du Département » (tableau à remplir uniquement pour la session de juin)**

Chapitre	Niveau de gestion	tache	N° Autorisation dépense	localité	Libellé du projet	Unité physique entièrement exécutée	Taux d'exécution physique (en %)	Qualité des travaux (a)	Fonctionnalité de l'infrastructure (b)	Besoin de corrections/réhabilitations/investissements complémentaires
Services Déconcentrés de l'Etat										
		Tache1								
		Tache2								
		..								
Commune1										
		Tache1								
		Tache2								
		....								
Commune2										
		Tache1								
		Tache2								
		..								
...										

**NB : Ce tableau est disponible dans les rapports du comité départemental**